Tổ chức Sự kiện chào mừng sinh vi...

Share

Backlog - Chuẩn bị 1

- Tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm
  Oct 17 0/17 DB

To do - Việc cần làm 2

- Chuẩn bị kịch bản sự kiện
  Oct 15 0/20
- Thực hiện sự kiện
  Oct 17 0/28 DB HB NB

In progress - Đang làm 3

- Chuẩn bị quà tặng
  Oct 14 8/13 NB
- Lên danh sách khách mời, đại biểu dự
  Oct 13 8/15 HB
- Lên kế hoạch truyền thông
  Oct 15 13/16 NB

Done - Xong 3

- Lên ý tưởng và chủ đề sự kiện
  Oct 9 17/17 DB
- Chuẩn bị kinh phí và xin phê duyệt
  Oct 11 17/17 DB
- Tìm địa điểm và nơi tổ chức
  Oct 12 11/11 HB

